
27.10.2015 Kosten HL NWHI 2015-10-26 brutto.xls Dipl.-Ing. (FH) Igor Kozanow

Anlage: 

Datum: 26.10.2015

Pos. Masse Bez. KOSTENSCHÄTZUNG - Innere Erschließung Blatt: 1

Straßenbau - Innere Erschließung Einzel EUR * Gesamt EUR *
1 24300 qm Gelände räumen, Oberflächenaufbruch und teilw. Abbau Gleise 11,99 291.357,00
2 3900 qm Strassenbau Sanierung Fahrbahn mit Unterbau und vorh. GPfl. 108,00 421.200,00
3 9125 qm Parkstreifen, Grundstücksüberfahrten, Nebenflächen Sanierung vorh. GPfl. 83,00 757.375,00
4 9000 qm Plätze Sanierung vorh. Gpfl. 83,00 747.000,00
5 2275 qm Gehwege Betonpflaster (BARIEREFREIHEIT) 65,00 147.875,00
6 13100 qm Sanierung Oberflächen Hafenfläche LPA 40,00 524.000,00
7 1480 lfdm Granittiefbord mit Phase neu 43,00 63.640,00
8 1160 lfdm 2-reihiger Wasserlauf vorh. GPfl. - beide Seiten Fahrbahn, als Zulage 39,00 45.240,00
9 1160 lfdm Planumsdrainage DN 150, beide Seiten 15,00 17.400,00

10 100 Stck Straßenabläufe (1 St. Ablauf pro ca. 200 m2) 900,00 90.000,00
11 1000 lfdm Zulaufleitung Straßenabläufe (ca. 10 m je Ablauf) 220,00 220.000,00

12 600 lfdm Anpassung Teilweise Höhe der verbleibenden Gleise 120,00 72.000,00
13 1 psch Beschilderung (ca. 20 Zeichen) und Ausstattung (Fahrradbügel etc) 50.000,00 50.000,00

Baukosten Straßenbau: 3.447.087,00
zuzüglich für Unvorhergesehenes und Kleinleistungen: 5% 172.354,35

3.619.441,35

gerundet: 3.619.000,00

Regenwasser-Kanal - Innere Erschließung - nur Strassenen twässerung
14 820 lfdm Regenwasserkanalisation PP DN 300 bis 400 446,00 365.720,00
15 20 Stck RW Kontrollschächte  FZ 3.400,00 68.000,00
16 0 psch Entsorgung kontaminierter Boden 0,00 0,00

Baukosten Regenwasser-Kanal - Strassenentwässerung: 433.720,00
zuzüglich für Unvorhergesehenes und Kleinleistungen: 5% 21.686,00

455.406,00
gerundet: 455.000,00

Schmutzwasser - EBL Drucksystem
17 1240 lfdm Druckrohrleitung bis DN 100 125,00 155.000,00
18 6 Stck Reinigungs- und Entlüftungsschächte 1.500,00 9.000,00

19 9 Stck Hausanschluß  Gebäude mit Druckrohr, bis 10 m Länge 1.800,00 16.200,00
20 300 qm Oberflächenwiederherstellung Großpflasterfläche Teilbereich Sportboothafen 96,00 28.800,00
21 0 psch Entsorgung kontaminierter Boden 0,00 0,00
22 1 Stck Druckentlastungsschacht und Anschluß an vorh. Schacht EBL 5.500,00 5.500,00

Baukosten Schmutzwasser - EBL Drucksystem: 214.500,00
zuzüglich für Unvorhergesehenes und Kleinleistungen: 5% 10.725,00

225.225,00
gerundet: 225.000,00

Strassenbeleuchtung - Innere Erschließung - nur Strassen fläche
23 40 Stck Standleuchten LED, beide Seiten, ca. alle 30 m 2.200,00 88.000,00
24 1 Stck Schaltkasten, Einspeisung 12.000,00 12.000,00
25 1200 lfdm Beleuchtungskabel mit Graben 30,00 36.000,00

Baukosten Strassenbeleuchtung: 136.000,00
zuzüglich für Unvorhergesehenes und Kleinleistungen: 5% 6.800,00

142.800,00
gerundet: 143.000,00

Öffentl. Grünanlagen - Innere Erschließung - Freiflächen
26 30 Stck Bäume / Büsche / Begrünung einschl. Pflege über 3 Jahre 1.300,00 39.000,00
27 60 Stck Baumschutzpfosten Granit 60,00 3.600,00

Baukosten Öffentl. Grünanlagen: 42.600,00
zuzüglich für Unvorhergesehenes und Kleinleistungen: 5% 2.130,00

44.730,00
gerundet: 45.000,00

Baukosten ohne Versorgung - Gesamt Brutto gerundet: 4.487.000,00

Hauptleitungen Versorgung (anteilig)
28 600 m Versorgung Wasser einschl. Graben (Anteil für Erschließer 70% der Kosten) 125,00 52.500,00
29 600 m Versorgung Gas einschl. Graben (Anteil für Erschließer 50% der Kosten) 85,00 25.500,00
30 600 m Versorgung Strom NSP einschl. Graben (Anteil für Erschließer 50% der Kosten) 85,00 25.500,00
31 600 m Telekommunikation einschl. Graben (Grundversorgung ohne Kostenbeteiligung des Erschl.) 80,00 0,00

Baukosten Versorgung (anteilig): 103.500,00
zuzüglich für Unvorhergesehenes und Kleinleistungen: 5% 5.175,00

108.675,00
gerundet: 109.000,00

Baukosten incl. Versorgung - Gesamt Brutto gerundet: 4.596.000,00

* (alle Beträge einschl. MwSt.)
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27.10.2015 Kosten HL NWHI 2015-10-26 brutto.xls Dipl.-Ing. (FH) Igor Kozanow

Anlage: 

Datum: 26.10.2015

Blatt 2

Nebenkosten: Brutto
Gesamt EUR *

Planungs- und Bauleitungskosten Tiefbau (IBK) ca. 15% 673.000
Kosten Wettbewerb Gestaltung Außenanlagen 100.000
Eventuell Änderung des gültigen B-Planes 30.000
Baugrundgutachten Straßen- u. Kanalbau 30.000
Landschaftsarchitekt 20.000
Entwurfsvermessung Erschliessung 15.000
Vermessungskosten Verkehrsflächen ÖbVI 10.000
Nebenkosten gesamt: 878.000

Anschlußbeiträge EBL:  (Prognose - INFORMATIV)
Fläche [ m2 ] Geschoß-Anzahl Anschl.-Beitrag

Regenwasser -                  (keine Anschlußbeiträge, da Gewässeranreiner)
Schmutzwasser (max. Geschoßzahl gem. neuer Nutzung)

Parkhaus 1.750 5 16.066            (Anschlußbeitrag gem. Beitragssatzung EBL)
Schuppen "A" 4.800 2 28.694            
Schuppen "B" 3.000 2 17.934            

Schuppen "C" 2.700 2 16.141            
Schuppen "D" 2.700 2 16.141            
Strandsalon 700 2 4.185              
Hotel 2.000 4 16.226            
Media Docks 5.000 5 45.903            
Schuppen "F" 4.300 2 25.705            

Gesamtsumme Anschlußbeiträge: 26.950 186.995          
Rückvergütung Baukosten EBL-Druckleitung 225.000 -         
Rückvergütung Planungs- und Bauleitungskosten EBL Anteil ca.: 5% 33.650 -           

Differenz: 71.655 -           --> Herstellungskosten höher als Anschlußbeiträge
|-> mögl. Rückvergütung EBL an Erschließungsträger

Ausbaubeiträge HL:  (Prognose - INFORMATIV)

Ermittlung Beitragsfähiger Aufwand:

Kostenansatz ant. Nebenkosten Gesamt

Straßenbau 3.619.000,00 708.153 4.327.153
Straßenbeleuchtung 143.000,00 27.982 170.982
Grünanlagen 45.000,00 8.805 53.805

4.551.940
Anteil: 85% 3.869.149 --> Ansatz 85% für Beitragssatz

Regenwasser-Kanal (EUR 840,00 / lfdm) 688.800,00 688.800
4.557.949

gerundet: 4.558.000 --> Ansatz für Ermittl.Beitragssatz
Ermittlung der Beiträge:

Fläche [ m2 ] Geschoß-Anzahl Beitragsfläche Anteil Beitrag gerundet
Parkhaus 1.750 5 (1,7) 2.975              7,95% 362.361         362.000               

Schuppen "A" 4.800 2 (1,25) 6.000              16,03% 730.647         731.000               
Schuppen "B" 3.000 2 (1,25) 3.750              10,02% 456.712         457.000               
Schuppen "C" 2.700 2 (1,25) 3.375              9,02% 411.132         411.000               
Schuppen "D" 2.700 2 (1,25) 3.375              9,02% 411.132         411.000               
Strandsalon 700 2 (1,25) 875                 2,34% 106.657         107.000               
Hotel 2.000 4 (1,6) 3.200              8,55% 389.709         390.000               
Media Docks 5.000 5 (1,7) 8.500              22,71% 1.035.122      1.035.000            
Schuppen "F" 4.300 2 (1,25) 5.375              14,36% 654.529         655.000               

Gesamtsumme Ausbaubeiträge: 26.950 37.425            100,00% 4.558.001      4.559.000            

Zusammenstellung Kosten - Innere und äußere Erschließu ng:

Gesamt EUR *
Baukosten Straßenbau: 3.619.000
Baukosten Regenwasser-Kanal - Strassenentwässerung: 455.000
Baukosten Schmutzwasser - EBL Drucksystem: 225.000
Baukosten Strassenbeleuchtung: 143.000 (aus Kostenschätzung KWL)
Baukosten Öffentl. Grünanlagen: 45.000
Baukosten Brutto 4.487.000
Baukosten Versorgung (anteilig): 109.000

Nebenkosten gesamt: 878.000
Gesamtkosten Brutto - Innere Erschließung 5.474.000
Geschätzte Kosten - Äußere Erschließung (Kreuzung) 596.000
Gesamtkosten Brutto - Erschließung 6.070.000

Variante 2 - Flächen Strasse / Parkplätze / Gehwege  / Plätze sanieren
KOSTENSCHÄTZUNG - Innere Erschließung
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